



Dobrý den,

jménem zhotovitele Sdružení Sýkořice vám oznamujeme, že s ohledem na Usnesení vlády České republiky ze dne 15. března 2020 č. 215 o přijetí krizového opatření jsme okolnostmi nuceni přerušit stavební a montážní práce na zakázce „Kanalizace Sýkořice“, kterou pro vás realizujeme na základě smlouvy dílo ze dne 16.10.2018. Na základě výše uvedeného Usnesením vlády ČR žádáme o přerušení realizace stavby po dobu platnosti výše uvedeného usnesení, popř. usnesení návazných. Stavební a montážní práce budou obnoveny v nejbližším možném termínu.

Děkujeme za pochopení

**EVT Stavby s.r.o.**

V Zahrádkách 3, 568 02 SVITAVY

Josef Kunc

Jednatel EVT Stavby s.r.o.

a zástupce Sdružení Sýkořice

14/3 Jelo  
*[Handwritten signature]*